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Předmětem bakalářské práce je výběr časově a finančně nejvýhodnějšího způsobu realizace 
monolitické železobetonové konstrukce stropu. Vyhodnoceno bude celkem 5 variant, které se 
liší použitým stropním bedněním a počtem pracovních záběrů pro betonáž stropní desky. 
Každá varianta obsahuje návrh bednícího systému, mechanismů, počet pracovních záběrů, 
výpočet délky trvání jednotlivých činností, rozpočet a harmonogram. Pro vybranou variantu je 
zpracován technologický postup betonářských prací. Součástí práce je technická zpráva 
stavebního objektu, položkový rozpočet, harmonogram stavebních prací a výkresová 





The subjekt of this thesis is to choose the most suitable temporal and financial method of 
realization of monolithic reinforced concrete ceiling structure. It will be evaluated a total of 5 
variants different by used slab formwork and by number of working widths needed for 
concreting of ceiling slab. Each variant contains a proposal of formwork system, mechanisms, 
number of working widths, calculation of the duration each activity, budget and time 
schedule. There is a technological specification of concrete work formulated for the chosen 
variant. The thesis also includes the technical report of the building construction, itemized 
budget, time schedule of construction works and design documentation related to the 
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1.  Úvod 
 
  1.1.  Řešená problematika 
 
Tématem bakalářské práce je proces realizace železobetonové monolitické konstrukce 
stropu ve vztahu k možnostem minimalizace doby výstavby. K určení optimálního řešení vede 
návrh, srovnání a vyhodnocení několika různých variant procesu realizace stropní konstrukce. 
Pro nejvýhodnější variantu pak bude vyhotoven technologický postup procesu a plán jakosti 
stavební technologie. Zpracovaný časový harmonogram této varianty bude začleněn              
do harmonogramu výstavby celého objektu. V souvislosti s realizací stavebního objektu bude 




  1.2.  Řešený objekt 
 
Stropní konstrukce, která je předmětem řešení bakalářské práce, se nachází                      
nad 1. nadzemním podlažím bytového domu. Bytový dům se nachází v městské části Ostrava 
Nová Bělá v zástavbě bytových a rodinných domů a je rozdělen do dvou částí. První část je 
navržena dvoupodlažní s odvodněním vně dispozice, druhá část třípodlažní s odvodněním 
uvnitř dispozice. Celkem se v objektu nachází 10 bytových jednotek, z nichž jedna je 
bezbariérová. Vstup do domu doplňuje šikmá rampa.  
 
Celý objekt je podsklepený založený na betonových pasech z prostého betonu C12/15. 
Podkladní betony tl. 150mm spočívají na zhutněných štěrkopískových podsypech tl. 200mm. 
Hydroizolace spodní stavby je provedena formou folie Alkorplan 35034 chráněnou geotextilií 
GETEX a profilovanou nopovou folií GUTTABETA STAR Drein. Část suterénu bude 
zateplena pomocí desek XPS tl. 40mm. Po obvodu objektu budou uloženy ve štěrkovém loži 
drenážní trubky Siroplast - K DN 150mm ve sklonu 0,50 v úrovni 200mm pod vodorovnou 
hydroizolací. 
  
Svislou nosnou funkci zajišťuje obvodové zdivo Porotherm 44 P+D, 36,5 P+D a vnitřní 
nosné zdivo Porotherm 30 P+D. Nenosné příčky budou vyzděny taktéž v systému Porotherm 
a to 11,5 a 8 P+D. Bytové jednotky jsou mezi sebou a od společných prostor odděleny 
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akustickými stěnami z tvarovek Porotherm 250 P+D AKU. Konstrukční výška jednotlivých 
podlaží je 2750mm. Půdorysné rozměry jsou řešeny v modulové síti 125mm.  
Vertikální komunikace je zajištěna dvouramennými železobetonovými monolitickými 
schodišti s nadbetonovanými stupni opatřenými teracovými obklady. Mezipodesty jsou 
uloženy na schodišťových stěnách a jsou realizovány jako monolitické železobetonové. 
 
Objekt je v obou částech zastřešen plochou střechou s navrženou parozábranou 
z asfaltového pásu Bitalbit S. Hlavní hydroizolační souvrství bude opět formou folie 
Alkorplan, tentokráte 35179. Spádovou vrstvu tvoří desky z expandovaného polystyrenu 100 
S Stabil tl. 150–295mm.  
 
Podrobnější informace ke konstrukčnímu řešení jsou uvedeny v technické zprávě 
vypracované v rozsahu F.1.1.1. dle Vyhlášky 499/2006[25] , která je zařazena v přílohové části 
bakalářské práce. Zde jsou dále připojeny technické listy vybraných výrobků použitých při 
realizaci bytového domu, časový harmonogram a položkový rozpočet pro celý objekt.  
 
 
  1.3.  Řešená konstrukce 
 
Železobetonová stropní konstrukce je navržena jako monolitická deska bez trámů a žeber. 
Návrh a statické posouzení výztuže stropní desky není předmětem řešení bakalářské práce. 
Pro zpracování položkového rozpočtu však bude orientačně uvažováno s nosnou výztuží 
v podobě svařovaných Kari sítí a s betonářskou ocelí 10 505 potřebnou k vyvázání pozedních 
věnců.  Pozední věnce budou nad obvodovými zdmi chráněny tepelnou izolací z EPS tloušťky 
80mm z důvodu zamezení vzniku tepelných mostů v konstrukci a věncovkou Porotherm 
VT8/19,5 pro zlepšení adheze aplikovaného omítkového souvrství. Tloušťka stropní desky je  










2.  Zpracované varianty řešení 
 
Zpracováno je celkem 5 variant návrhu procesu realizace monolitické stropní konstrukce. 
Jednotlivé varianty se liší použitým systémovým bedněním, rozčleněním pracovních záběrů 
bednících prací v návaznosti na pracovní záběry pro práce betonářské. Dále jsou voleny různé 
velikosti pracovních čet vykonávající požadované činnosti a přihlíží se také k případné 
potřebě nasazení těžké mechanizace. Objem armovacích prací je stanoven orientačně jakož     
i lhůta pro jejich realizaci. Ta vychází z počtu normohodin vyplývajících z položkového 
rozpočtu. Dobu provádění železářských prací tedy nebude ovlivňovat druh použité výztuže, 
ale pouze změny velikosti nasazené čety. Návrh betonové směsi bude ve všech případech 
shodný. Pro realizaci stropní konstrukce bude použit transportbeton C25/30 se stupněm vlivu 
prostředí XC1 a s nejvyšší velikostí zrna kameniva DMAX 16mm. Stupeň konzistence čerstvé 
betonové směsi je dán hodnotou sednutí kužele S3 – velmi měkká. Potřebné množství 
transportbetonu k realizaci požadované stropní konstrukce je 63m3. Ke každé variantě bude   
na základě výpočtů lhůt pro realizaci dílčích prací sestaven časový harmonogram zahrnující    
i dobu zrání a ošetřování betonu. V souvislosti s použitým systémovým bedněním, potřebným 
počtem pracovníků, nasazením strojů pro dopravu a čerpání betonové směsi bude zpracován 
podrobný rozpočet pro konkrétní variantu provádění procesu. 
 
 
  2.1.  Varianta s použitím systémového bednění PERI SKYDECK v jednom taktu 
 
    2.1.1.  Návrh bednění 
 
Pro tuto variantu je navrženo systémové bednění PERI SKYDECK. Jedná se o panelové 
stropní bednění z vysokopevnostního hliníku s možností velmi časného odbednění. To je 
zajištěno použitím padacích hlav, po jejichž spuštění je možno odstranit panely a nosníky.   
Na místě konstrukce tak zůstávají pouze krycí lišty a náhradní podepření ve formě stojek. 
V závislosti na tloušťce stropní desky byly dle podkladů výrobce bednění[1] navrženy stropní 
stojky PEP 20 - 300. Bednění je nutno zajistit proti horizontálnímu posunu v příčném               
i podélném směru. Zajištění bude provedeno osazením stěnových držáků SWH v každém 
druhém poli. Pro dodržení požadavků na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
bude v místech nad volnou hloubkou zřízeno zábradlí pomocí bednících sloupků 105, jimiž 
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bude zprostředkováno i obednění čela stropní desky. Pro montáž ani demontáž bednění není 
potřeba žádné mechanizace. Hmotnost bednící sady je 10t. 
 
 
    2.1.2.  Návrh počtu taktů (pracovních záběrů) 
 
Montáž systémového bednění je navržena v jednom pracovním záběru v rámci jedné 
pracovní směny. Plocha potřebná k vybednění je 269,11m2. V jednom pracovním záběru bude 
také probíhat betonáž stropní desky, nebude tudíž zapotřebí provádět pracovní spáru. 
Systémové bednění bude na staveniště dodáno spolu s potřebným příslušenstvím v rámci 
jedné dodávky, kterou vyexpeduje firma PERI.  
 
 
    2.1.3.  Navržená strojní sestava 
 
Během provádění betonářských prací bude potřeba této mechanizace: 
 
· automobil Mercedes Benz s vlekem s celkovou nosností 22,5t vybaven 
hydraulickou rukou Atlas T 140.1 - pro přepravu bednících dílců i výztuže  
· automobil Citroen Jumper s nosností 1,5t - k dopravě stavebního řeziva 
· autodomíchávač o objemu bubnu 9m3 na podvozku Scania – pro dodávku 
transportbetonu 
· čerpadlo s dosahem 34/30m na automobilovém podvozku Mercedes Benz              
– k uložení betonové směsi 
 
 
    2.1.4.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby montáže bednění 
 
Pro montáž bednění je navržena pracovní četa o čtyřech pracovnících, z nichž jeden je 
mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a ostatní jsou zaučení stavební dělníci  




Výpočet doby  montáže bednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem bednění   
a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,12h/m2. 
 ୑ൌ ୑ȗ୑ ൌ Ͳǡͳʹȗʹ͸ͻǡͳͳͶ ൌ ૡǡ ૙ૠሾͳሿ 
 
Z provedeného výpočtu vyplývá, že montáž bednění bude provedena v rámci jedné směny. 
 
 
    2.1.5.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby železářských prací 
 
Pro provádění železářských prací je navržena pracovní četa o čtyřech pracovnících, z nichž 
jeden je mistr, vyučený betonář - železář, a zodpovídá za kvalitu prováděných prací. Ostatní 
jsou zaučení stavební dělníci obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. 
 
Výpočet doby ukládání výztuže je stanoven z orientačního počtu normohodin pro armovací 
práce vyplývajícího z položkového rozpočtu. Celkový počet normohodin je 58,73Nh.    
 ୅ൌ ୅ ൌ ͷͺǡ͹͵Ͷ ൌ ૚૝ǡ ૟ૡሾʹሿ 
 
Z uvedeného výpočtu vyplývá, že armovací práce budou prováděny v průběhu dvou směn. 
 
 
    2.1.6.  Návrh dodání betonové směsi a postupu betonáže 
 
Navržená betonová směs C25/30 bude dovezena v podobě transportbetonu z ostravské 
betonárny ZAPA vzdálené od staveniště 7km. Doprava betonu bude zajištěna dvěma 
autodomíchávači o objemu 9m3, které budou směs postupně přivážet.  Pro dopravení 63m3 
betonové směsi bude tedy zapotřebí sedmi dodávek transportbetonu. Čerpání a ukládání 
betonové směsi bude provedeno čerpadlem o dosahu 34/30m poskytnutým dodavatelem 
betonu.  Betonáž bude prováděna plynule bez přerušení z místa stanoveného ve výkresové 
dokumentaci zařízení staveniště od východní části stavby a bude pokračovat směrem 
k čerpadlu. Betonová směs bude ukládána v jedné vrstvě odpovídající tloušťce desky,           
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tj. 200mm a následně bude uložená vrstva hutněna ponornými vibrátory Perles ERGO 525T 
ve směru shodném s postupem betonáže. Po dokončení hutnění bude povrch desky hlazen 
ručními plastovými hladičkami tak, aby byly odstraněny nerovnosti vzniklé v důsledku 
předcházejících činností. Takto upravená konstrukce bude překryta PE foliemi a ty zde budou 
ponechány po dobu dvou následujících dnů. 
 
 
    2.1.7.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby betonáže 
 
Betonáž bude provádět pracovní kolektiv o čtyřech pracovnících, z nichž jeden je mistr, 
vyučený betonář - železář, a zodpovídá za kvalitu prováděných prací. Ostatní jsou zaučení 
stavební dělníci obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. Četa provádí 
ukládání betonové směsi, její následné rozprostření lopatami, hutnění a hlazení povrchu 
desky. 
 
Stanovení doby betonáže vychází z času potřebného ke zpracování dodávky jednoho 
autodomíchávače, což je dle možností a schopností pracovní čety cca 30min. Pro zpracování  
sedmi dodávek transportbetonu je to tedy cca 3,5 hodin. Betonáž podle těchto propočtů 
proběhne v rámci jedné směny. 
 
 
    2.1.8.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby částečného odbednění 
 
Pro částečné odbednění je navržena pracovní četa o třech pracovnících, z nichž jeden je 
mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a ostatní jsou zaučení stavební dělníci  
obeznámení s technologickým postupem prováděných prací.  
 
Částečné odbednění lze provést dle podkladů výrobce bednění[1] při tloušťce stropní desky 
200mm a při předpokládané průměrné teplotě 200C již po dvou dnech od betonáže. Po 
demontáži panelů a nosníků je možno začít se zděním obvodového nosného zdiva 
následujícího podlaží. Není však dovoleno zatížit stropní desku uprostřed jejího rozpětí, 












lhůty odbednění [dny] pro panely a nosníky při průměrné 
teplotě tvrdnutí [0C] 
              5
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                           20
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0,14 15 10 6 5 
0,16 13 8 5 4 
0,18 11 6 4 3 
0,20 9 5 3 2 
0,22 8 4 3 2 
0,25 7 4 2 2 
0,30 6 3 2 2 
0,35 5 3 2 1 
0,40 – 0,95 5 2 1 1 
Tabulka č. 1: Směrné hodnoty pro odbednění pro systém padacích hlav[1] 
 
Z tabulky č.1 můžeme odvodit závislost lhůty odbednění [dny] na tloušťce stropní desky 
[m] při předpokládaných teplotách.  
 
 
         Graf č. 1: Předpokládaná teplota je cca 50C 
 
 





















         Graf č. 3: Předpokládaná teplota je cca 200C  
 
Výpočet doby  částečného odbednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem 
bednění a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,08h/m2. 
 ୓ൌ ୓ȗ୓ ൌ ͲǡͲͺȗʹ͸ͻǡͳͳ͵ ൌ ૠǡ ૚ૡሾ͵ሿ 
 
Z tohoto výpočtu je zřetelné, že částečné odbednění bude provedeno v rámci jedné směny. 
 
 
    2.1.9.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby odstranění náhradního 
podepření 
 
Náhradní podepření může být odstraněno až po dosažení 100% hodnoty krychelné 
pevnosti,tj. 30MPa a u betonu se středním nárůstem pevností jí bude dosaženo po 28 dnech   
od zpracování betonové směsi. Hodnota se ověří tvrdoměrnou zkouškou odrazovým 
tvrdoměrem dle příslušné normy[8]. 
   
Výpočet doby odstranění náhradního podepření vychází z hodnoty pracnosti uváděné 
výrobcem bednění a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,05h/ks. 









0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,25 0,3 0,35 0,4
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Z provedeného výpočtu vyplývá, že demontáž náhradního podepření a jeho připravení        
k vrácení bude provedeno v rámci jedné směny. 
 
 
    2.1.10.  Podrobný rozpočet pro variantu č. 1 
 
Podle vypracovaného časového harmonogramu prací připadá na variantu č. 1 jedna 
pracovní sobota a to pro demontáž a vrácení části bednící sady. Příplatek za práci v sobotu 
činí 25% k základní sazbě. 
 
Náklady na mzdy pracovníků: 
Bednící práce :     4 pracovníci 8 hodin   200 Kč/hod 6 400 Kč 
Armovací práce :   4 pracovníci 15 hodin   200 Kč/hod 12 000 Kč 
Betonáž a související činnosti : 4 pracovníci 6 hodin   200 Kč/hod 4 800 Kč 
Částečné odbednění : 3 pracovníci 8 hodin   250 Kč/hod 6 000 Kč 
Odstranění podepření :  1 pracovník   4 hodiny   200 Kč/hod   800 Kč 
CELKEM               30 000 Kč 
 
Náklady spojené s bedněním: 
Cena sady bednění - nájem :     12,6 Kč/m2/den 3400 Kč/den 20 400 Kč 
Cena náhradního podepření - nájem :   1,35 Kč/m2/den 365 Kč/den 9 490 Kč 
Dořezová překližka + separační olej - koupě :         8 340 Kč 
Sloupky zábradlí - nájem :     3 Kč/bm/den 258 Kč/den 8 256 Kč 
Doprava prvků pro bednění :         32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz části sady :           32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz náhradního podepření :         32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
CELKEM               49 426 Kč 
 
Náklady na stavební řezivo:  
Řezivo pro ochranné zábradlí :         4320 Kč/m3 4 017,60 Kč 
Řezivo pro ohrazení prostupů deskou :       4320 Kč/m3 388,80 Kč 
Řezivo pro obednění čela desky : 
   
4320 Kč/m3 6 523,20 Kč 
Doprava a manipulace : 
    
160 Kč 





Náklady na armování: 
Nosná výztuž z Kari sítí :             64 045,80 Kč 
Vázaná výztuž ztužujících věnců :   
    
13 543 Kč 
Doprava : 
     
800 Kč 
CELKEM               78 388,80 Kč 
 
Náklady spojené s betonáží: 
Cena betonové směsi :         2452,8 Kč/m3 154 526,40 Kč 
Doprava betonové směsi :         208,8 Kč/m3 13 154,40 Kč 
Použití čerpadla betonu :         2940 Kč/hod 13 230 Kč 
Jízda čerpadla tam a zpět :         58,8 Kč/km 823,20 Kč 
PE fólie na překrytí konstrukce :   
  
4,68 Kč/m2   1 404 Kč 
CELKEM               183 138 Kč 
 
 
Na základě dílčích rozpočtů můžeme sestavit graf procentuálního podílů jednotlivých 
složek na celkovou cenu procesu, která činí 352 042,40 Kč. 
 
 












mzdy 30 000 Kč
bednění 49 426 Kč
řezivo 11 089,60 Kč
výztuž 78 388,80 Kč
betonáž 183 138 Kč
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  2.2.  Varianta s použitím systémového bednění PERI SKYDECK ve dvou taktech 
 
    2.2.1.  Návrh bednění 
 
Pro tuto variantu je stejně jako v první variantě navrženo systémové bednění PERI 
SKYDECK -  panelové stropní bednění z vysokopevnostního hliníku s možností velmi 
časného odbednění  (viz podkapitola 2.1.1. Návrh bednění, str. 3). Pro montáž ani demontáž 
bednění není potřeba žádné mechanizace. Hmotnost bednící sady je 6,5t. 
 
 
    2.2.2.  Návrh počtu taktů (pracovních záběrů) 
 
Montáž systémového bednění je navržena ve dvou pracovních záběrech. Plocha potřebná 
k vybednění prvního záběru je 157,11m2, plocha v druhém záběru je 112m2. Panelové 
bednění bude na staveniště dodáno spolu s potřebným příslušenstvím v rámci jedné dodávky, 
kterou vyexpeduje firma PERI. Materiál bude přepravován automobilem s vlekem                  
a hydraulickou rukou. Nejprve proběhne montáž bednění v prvním taktu, následně bude 
provedeno uložení výztuže a betonáž ve vybedněném záběru. Po uplynutí doby dvou dní,       
tj. doby stanovené výrobcem bednění[1] pro možnost částečného odbednění konstrukce          
při tloušťce desky 200mm (viz Tabulka č. 1: Směrné hodnoty pro odbednění pro systém 
padacích hlav, str. 6), budou demontovány některé dílce bednění (viz. přiložená výkresová 
dokumentace). Tyto dílce pak budou použity v druhém pracovním záběru. Proběhne 
vyarmování tohoto taktu a následná betonáž. Betonované části budou odděleny pracovní 
spárou. Po částečném odbednění druhého taktu bude bednění odvezeno. Na místě zůstane 




    2.2.3.  Navržená strojní sestava 
 
Pro druhou variantu je navržena stejná sestava jako v prvním případě (viz. podkapitola  
2.1.3.  Navržená strojní sestava, str. 4) doplněna o domíchávače o objemu bubnu 8 a 6 m3 na 
podvozku Scania a o objemu 4m
3




    2.2.4.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby montáže bednění  
 
Pro montáž bednění v prvním taktu je navržena pracovní četa o dvou pracovnících, z nichž 
jeden je mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a druhý je zaučený stavební 
dělník obeznámený s technologickým postupem prováděných prací. Sestavení bednění 
v druhém záběru bude probíhat ihned po odbednění prvního taktu. Pro vykonání obou činností 
je navržena totožná pracovní četa o třech pracovnících, z nichž jeden je mistr.  
 
Výpočet doby  montáže bednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem bednění a 
z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,12h/m2. 
 ୑ൌ ୑ȗ୑ ൌ Ͳǡͳʹȗͳͷ͹ǡͳͳʹ ൌ ૢǡ ૝૜ሾͳሿ 
 ୑ൌ ୑ȗ୑ ൌ Ͳǡͳʹȗͳͳʹ͵ ൌ ૝ǡ ૝ૡሾͳሿ 
 
Z provedeného výpočtu vyplývá, že montáž bednění v prvním taktu proběhne v rámci 
jedné směny, přičemž bude pracovní doba prodloužena o dvě hodiny. Vybednění druhého 
záběru proběhne taktéž během jedné směny společně s odbedněním prvního záběru. 
 
 
    2.2.5.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby železářských prací 
 
Pro provádění železářských prací v prvním záběru je navržena pracovní četa o čtyřech 
pracovnících, z nichž jeden je mistr, vyučený betonář - železář, a zodpovídá za kvalitu 
prováděných prací. Ostatní jsou zaučení stavební dělníci obeznámení s technologickým 
postupem prováděných prací. Práce v druhém záběru bude provádět kolektiv o třech 
pracovnících, z nichž jeden je mistr. 
 
Výpočet doby ukládání výztuže je stanoven z orientačního počtu normohodin pro armovací 
práce vyplývajícího z položkového rozpočtu. Celkový počet normohodin pro první takt je 




୅ൌ୅ ൌ ͵͸ǡͲʹͶ ൌ ૢǡ ૙૚ሾʹሿ 
 ୅ൌ୅ ൌ ʹ͵ǡ͹ͳ͵ ൌ ૠǡ ૢ૙ሾʹሿ 
 
Z uvedeného výpočtu vyplývá, že armovací práce prvního záběru proběhnou v rámci jedné 




    2.2.6.  Návrh dodání betonové směsi a postupu betonáže 
 
Navržená betonová směs C25/30 bude stejně jako v první variantě dovezena v podobě 
transportbetonu z ostravské betonárny ZAPA vzdálené od staveniště 7km. Doprava betonu     
pro vybetonování prvního záběru bude zajištěna dvěma autodomíchávači o objemu 9m3, které 
budou směs postupně přivážet. Dále pak jedním vozem o objemu 8m3 a poslední dodávku 
dopraví vozidlo o objemu 4m3.  Pro dopravení 39m3 betonové směsi bude tedy zapotřebí pěti 
dodávek transportbetonu. Pro realizaci druhého taktu bude potřeba 24m3 betonové směsi.     
Ta bude dopravena dvěma autodomíchávači o objemu 9m3 a jedním o objemu 6m3. Čerpání    
a ukládání betonové směsi bude provedeno čerpadlem o dosahu 34/30m poskytnutým 
dodavatelem betonu. Čerpadlo bude na staveniště přistaveno vždy společně s první dodávkou 
transportbetonu.  Betonáž prvního záběru bude prováděna plynule z místa stanoveného         
ve výkresové dokumentaci zařízení staveniště směrem od čerpadla k místu předepsané 
pracovní spáry (viz. výkres tvaru). Pracovní spára bude opatřena vložením dřevocementové 
desky Heraklith C tloušťky 25mm do bednění před zahájením betonáže. Betonová směs bude 
ukládána v jedné vrstvě odpovídající tloušťce desky, tj. 200mm a následně bude uložená 
vrstva hutněna ponornými vibrátory Perles ERGO 525T ve směru shodném s postupem 
betonáže. Po dokončení hutnění bude povrch desky hlazen ručními plastovými hladičkami 
tak, aby byly odstraněny nerovnosti vzniklé v důsledku předcházejících činností. Takto 
upravená konstrukce bude překryta PE foliemi a ty zde budou ponechány po dobu dvou 
následujících dnů. Druhý záběr bude realizován obdobným způsobem směrem od pracovní 




    2.2.7.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby betonáže 
 
Betonáž obou záběrů bude provádět pracovní četa o čtyřech pracovnících, z nichž jeden je 
mistr, vyučený betonář - železář, a zodpovídá za kvalitu prováděných prací. Ostatní jsou 
zaučení stavební dělníci obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. Četa 
provádí ukládání betonové směsi, její následné rozprostření lopatami, hutnění a hlazení 
povrchu desky. 
 
Stanovení doby betonáže vychází z času potřebného ke zpracování dodávky jednoho 
autodomíchávače, což je dle možností a schopností pracovní čety cca 30min. Pro zpracování  
pěti dodávek transportbetonu pro první záběr je to tedy cca 2,5 hodin. Při nasazení tří dodávek 
v druhém záběru je to pak cca 1,5 hodin.  Betonáže obou taktů podle těchto propočtů 
proběhnou každá během jedné směny. 
 
 
    2.2.8.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby částečného odbednění 
 
Pro částečné odbednění prvního taktu je navržena pracovní četa o třech pracovnících, 
z nichž jeden je mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a ostatní jsou zaučení 
stavební dělníci obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. Tato četa ihned 
po demontáži sestaví bednění pro druhý záběr. Ten pak bude částečně odbedněn četou o dvou 
pracovnících, z nichž jeden je mistr. 
 
Částečné odbednění lze provést dle podkladů výrobce bednění[1] při dané tloušťce stropní 
desky 200mm a při předpokládané průměrné teplotě 200C již po dvou dnech od betonáže (viz. 
Tabulka č. 1: Směrné hodnoty pro odbednění pro systém padacích hlav, str. 6). 
 
Výpočet doby  částečného odbednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem 
bednění a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,08h/m2. 




୓ൌ ୓ȗ୓ ൌ ͲǡͲͺȗͳͳʹʹ ൌ ૝ǡ ૝ૡሾ͵ሿ 
 
Z provedeného výpočtu vyplývá, že částečné odbednění prvního taktu včetně montáže 
bednění pro takt následující bude provedena v rámci jedné směny. Taktéž demontáž v druhém 
záběru bude zrealizována během jedné směny. 
 
 
    2.2.9.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby odstranění náhradního 
podepření 
 
Náhradní podepření může být odstraněno až po dosažení 100% hodnoty krychelné 
pevnosti betonu, tj. 30MPa a u betonu se středním nárůstem pevností jí bude dosaženo po 28 
dnech od zpracování betonové směsi. Hodnota se ověří tvrdoměrnou zkouškou odrazovým 
tvrdoměrem dle příslušné normy[8]. 
 
Výpočet doby odstranění náhradního podepření vychází z hodnoty pracnosti uváděné 
výrobcem bednění a z počtu nasazených pracovníků. Tuto činnost bude v obou taktech 
provádět jeden pracovník, který zároveň demontovaný materiál uloží na palety a přichystá    
ho k vrácení. Hodnota pracnosti je 0,05h/ks. 
 ୔ൌ ୔ȗ ൌ ͲǡͲͷȗ͵͹ͳ ൌ ૚ǡ ૡ૞ሾͶሿ 
 ୔ൌ ୔ȗ ൌ ͲǡͲͷȗʹͷͳ ൌ ૚ǡ ૛૞ሾͶሿ 
 
Z  výpočtů je patrné, že demontáž náhradního podepření a jeho připravení k vrácení bude 
v obou záběrech provedeno v rámci jedné směny. 
 
 
    2.2.10.  Podrobný rozpočet pro variantu č. 2 
 
Podle vypracovaného časového harmonogramu prací připadá na variantu č. 2 jedna 
pracovní sobota pro armování druhého záběru. Betonáž tohoto záběru a odstranění náhradního 
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podepření včetně jeho odvozu budou provedeny v rámci pracovních nedělí. Dále z propočtů 
vyplývá, že pro montáž bednění prvního celku bude nutno prodloužit pracovní dobu o dvě 
hodiny a pro následné železářské činnosti o jednu hodinu. Příplatek pro práci přesčas              
a pro pracovní soboty činí 25% k základní sazbě, pro pracovní neděle 50%. Navíc bude 
dodavatelem transportbetonu navýšena cena o 5% z celkové fakturace dle platného ceníku[4]    
a obchodních podmínek. 
 
Náklady na mzdy pracovníků: 
Bednící práce :     2 pracovníci 8 hodin   200 Kč/hod 3 200 Kč 
  + práce přesčas 
 
2 pracovníci 2 hodiny 
 
250 Kč/hod 1 000 Kč 
Armovací práce :   4 pracovníci 8 hodin   200 Kč/hod 7 200 Kč 
  + práce přesčas 
 
4 pracovníci 1 hodina 
 
250 Kč/hod 1 000 Kč 
Betonáž a související činnosti : 4 pracovníci 4 hodiny   200 Kč/hod 3 200 Kč 
Částečné odbednění : 3 pracovníci 4 hodiny   200 Kč/hod 2 400 Kč 
Bednící práce :   3 pracovníci 4 hodiny 
 
200 Kč/hod 2 400 Kč 
Armovací práce : 3 pracovníci 8 hodin 
 
250 Kč/hod 6 000 Kč 
Betonáž a související činnosti : 4 pracovníci 3 hodiny 
 
300 Kč/hod 3 600 Kč 
Částečné odbednění : 2 pracovníci 5 hodin 
 
200 Kč/hod 2 000 Kč 
Odstranění podepření :  1 pracovník   2 hodiny   200 Kč/hod   400 Kč 









CELKEM               33 000 Kč 
 
Náklady spojené s bedněním: 
Cena sady bednění - nájem :     13,5 Kč/m2/den 2140 Kč/den 19 260 Kč 
Cena náhradního podepření - nájem :   1,35 Kč/m2/den 365 Kč/den 9 490 Kč 
Dořezová překližka + separační olej - koupě :         8 340 Kč 
Sloupky zábradlí - nájem :     3 Kč/bm/den 258 Kč/den 9 030 Kč 
Doprava prvků pro bednění :         32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz části sady :           32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz náhradního podepření :         32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 








Náklady na stavební řezivo:  
Řezivo pro ochranné zábradlí :         4320 Kč/m3 4 017,60 Kč 
Řezivo pro ohrazení prostupů deskou :       4320 Kč/m3 388,80 Kč 
Řezivo pro obednění čela desky : 
   
4320 Kč/m3 6 523,2 Kč 
Heraklith pro pracovní spáru : 
   
130 Kč/ks 390 Kč 
Doprava a manipulace 
    
160 Kč 
CELKEM               11 479,60 Kč 
 
Náklady na armování: 
Nosná výztuž z Kari sítí :             64 045,80 Kč 
Vázaná výztuž ztužujících věnců :   
    
14 297 Kč 
Doprava : 
     
800 Kč 
CELKEM               79 142,80 Kč 
 
Náklady spojené s betonáží: 
Cena betonové směsi :         2452,8 Kč/m3 95 659,20 Kč 
Doprava betonové směsi :         208,8 Kč/m3 8 143,20 Kč 
Použití čerpadla betonu :         2940 Kč/hod 10 290 Kč 
Jízda čerpadla tam a zpět :         58,8 Kč/km 823,20 Kč 
Cena betonové směsi : 
    
2452,8 Kč/m3 58 867,20 Kč 
Doprava betonové směsi : 
    
208,8 Kč/m3 5011, 20 Kč 
Použití čerpadla betonu : 
    
2940 Kč/hod 7 350 Kč 
Jízda čerpadla tam a zpět : 
    
58,8 Kč/km 823,20 Kč 
  + příplatek za víkend 
    
5%  3 602,60 Kč 
PE fólie na překrytí konstrukce :   
  
4,68 Kč/m2   1 404 Kč 















Na základě dílčích rozpočtů můžeme sestavit graf procentuálního podílů jednotlivých 
složek na celkovou cenu procesu, která činí 364 656,20 Kč. 
 
 

























mzdy 33 000 Kč
bednění 49 060 Kč
řezivo 11 479,60 Kč
výztuž 79 142,80 Kč
betonáž 191 973,80 Kč
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  2.3.  Varianta s použitím systémového bednění PERI SKYDECK ve třech taktech 
 
    2.3.1.  Návrh bednění 
 
Pro tuto variantu je stejně jako v první a druhé variantě navrženo systémové bednění PERI 
SKYDECK -  panelové stropní bednění z vysokopevnostního hliníku s možností velmi 
časného odbednění  (viz podkapitola 2.1.1. Návrh bednění, str. 2). Pro montáž ani demontáž 
bednění není potřeba žádné mechanizace. Hmotnost bednící sady je 5,5t. 
 
 
    2.3.2.  Návrh počtu taktů (pracovních záběrů) 
 
Montáž systémového bednění je navržena ve třech pracovních záběrech. Plocha potřebná 
k vybednění prvního záběru je 112m2, plocha v druhém záběru 73,75m2 a pro třetí takt zbývá 
plocha 83,36m
2. Panelové bednění bude na staveniště dodáno spolu s potřebným 
příslušenstvím v rámci jedné dodávky, kterou vyexpeduje firma PERI. Materiál bude 
přepravován automobilem s vlekem a hydraulickou rukou. Nejprve proběhne montáž bednění 
v prvním taktu, následovat budou železářské práce a betonáž ve vybedněném záběru.           
Po uplynutí doby dvou dní, tj. doby stanovené výrobcem bednění pro možnost částečného 
odbednění konstrukce při tloušťce desky 200mm (viz Tabulka č. 1: Směrné hodnoty            
pro odbednění pro systém padacích hlav, str. 6), budou demontovány některé dílce bednění 
(viz. přiložená výkresová dokumentace). Tyto dílce pak budou použity v druhém pracovním 
záběru. Po vyarmování tohoto taktu se provede betonáž. Opět po uplynutí doby dvou dní 
budou určité prvky odbedněny a použity pro sestavení posledního taktu. Proběhne vyvázání 
výztuže a třetí uložení betonové směsi. Betonované části budou odděleny pracovními spárami. 
Po částečném odbednění třetího taktu bude bednění odvezeno. Na místě zůstane náhradní 
podepření, které bude po 26-ti dnech po třetí betonáži odstraněno a společně vráceno. 
 
 
    2.3.3.   Navržená strojní sestava 
 
Strojní sestava pro třetí variantu je shodná s mechanismy potřebnými pro realizaci 




    2.3.4.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby montáže bednění  
 
Pro montáž bednění v prvním taktu je navržena pracovní četa o dvou pracovnících, z nichž 
jeden je mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a druhý je zaučený stavební 
dělník obeznámený s technologickým postupem prováděných prací. Sestavení bednění 
v druhém záběru bude probíhat ihned po odbednění prvního taktu. Pro vykonání obou činností 
je navržena totožná pracovní četa o dvou pracovnících, z nichž jeden je mistr. Stejný kolektiv 
bude demontovat dílce druhého záběru a sestavovat poslední takt. 
 
Výpočet doby  montáže bednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem bednění   
a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,12h/m2. 
 ୑ൌ ୑ȗ୑ ൌ Ͳǡͳʹȗͳͳʹʹ ൌ ૟ǡ ૠ૛ሾͳሿ 
 ୑ൌ ୑ȗ୑ ൌ Ͳǡͳʹȗ͹͵ǡ͹ͷʹ ൌ ૝ǡ ૝૜ሾͳሿ 
 ୑ൌ ୑ȗ୑ ൌ Ͳǡͳʹȗͺ͵ǡ͵͸ʹ ൌ ૞ǡ ૙૙ሾͳሿ 
 
Z těchto výpočtů vidíme, že montáž bednění v prvním taktu proběhne v rámci jedné 
směny. Vybednění druhého záběru proběhne taktéž během jedné směny společně 




    2.3.5.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby železářských prací 
 
Pro provádění železářských prací ve všech třech záběrech je navržena pracovní četa o třech 
pracovnících, z nichž jeden je mistr, vyučený betonář - železář, a zodpovídá za kvalitu 
prováděných prací. Ostatní jsou zaučení stavební dělníci obeznámení s technologickým 
postupem prováděných prací. Armování druhého a třetího taktu bude probíhat v rámci jedné 




Výpočet doby ukládání výztuže je stanoven z orientačního počtu normohodin pro armovací 
práce vyplývajícího z položkového rozpočtu. Celkový počet normohodin pro první takt je 
23,71Nh, pro druhý záběr 16,22Nh a pro poslední 19,81Nh. 
 ୅ൌ୅ ൌ ʹ͵ǡ͹ͳ͵ ൌ ૠǡ ૢ૙ሾʹሿ 
 ୅ൌ୅ ൌ ͳ͸ǡʹʹ͵ ൌ ૞ǡ ૝૚ሾʹሿ 
 ୅ൌ୅ ൌ ͳͻǡͺͳ͵ ൌ ૟ǡ ૟૙ሾʹሿ 
 
Z provedeného výpočtu vyplývá, že armovací práce prvního záběru proběhnou v rámci 
jedné směny, stejně tak práce v druhém i třetím taktu. 
 
 
    2.3.6.  Návrh dodání betonové směsi a postupu betonáže 
 
Navržená betonová směs C25/30 bude stejně jako v první a druhé variantě dovezena 
v podobě transportbetonu z ostravské betonárny ZAPA vzdálené od staveniště 7km. Doprava 
betonu pro vybetonování prvního záběru bude zajištěna dvěma autodomíchávači o objemu 
9m
3
, které budou směs postupně přivážet. Poslední dodávku dopraví vozidlo o objemu 6m3.  
Pro dopravení 24m3 betonové směsi bude tedy zapotřebí tří dodávek transportbetonu.           
Pro realizaci druhého taktu bude potřeba 17m3 betonové směsi. Ta bude dopravena jedním 
autodomíchávačem o objemu 9m3 a druhým o objemu 8m3. V posledním záběru bude nutno 
uložit 22m3 transportbetonu. Sestava je navržena jako dva vozy o objemu 9m3 a jeden o 4m3. 
Čerpání a ukládání betonové směsi bude provedeno čerpadlem o dosahu 34/30m poskytnutým 
dodavatelem betonu. Čerpadlo bude na staveniště přistaveno vždy společně s první dodávkou 
transportbetonu.  Betonáž prvního záběru bude prováděna plynule z místa stanoveného          
ve výkresové dokumentaci zařízení staveniště směrem od východní části budovy k místu 
předepsané pracovní spáry (viz. výkres tvaru). Pracovní spára bude opatřena vložením 
dřevocementové desky Heraklith C tloušťky 25mm do bednění před zahájením betonáže. 
Betonová směs bude ukládána v jedné vrstvě odpovídající tloušťce desky, tj. 200mm               
a následně bude uložená vrstva hutněna ponornými vibrátory Perles ERGO 525T ve směru 
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shodném s postupem betonáže. Po dokončení hutnění bude povrch desky hlazen ručními 
plastovými hladičkami tak, aby byly odstraněny nerovnosti vzniklé v důsledku 
předcházejících činností. Takto upravená konstrukce bude překryta PE foliemi a ty zde budou 
ponechány po dobu dvou následujících dnů. Druhý záběr bude realizován obdobným 
způsobem směrem od pracovní spáry k čerpadlu po další předepsanou pracovní spáru.           
Na tu pak naváže betonáž posledního úseku. Čerpadlo bude vždy přistaveno na shodné místo 
jako u prvního záběru. 
 
 
    2.3.7.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby betonáže 
 
Betonáž všech záběrů bude opět  provádět pracovní kolektiv o čtyřech pracovnících, 
z nichž jeden je mistr, vyučený betonář - železář, a zodpovídá za kvalitu prováděných prací. 
Ostatní jsou zaučení stavební dělníci obeznámení s technologickým postupem prováděných 
prací. Četa provádí ukládání betonové směsi, její následné rozprostření lopatami, hutnění        
a hlazení povrchu desky. 
 
Stanovení doby betonáže vychází z času potřebného ke zpracování dodávky jednoho 
autodomíchávače, což je dle možností a schopností pracovní čety cca 30min. Pro zpracování  
tří dodávek transportbetonu pro první záběr je to tedy cca 1,5 hodin. Při nasazení dvou 
dodávek v druhém záběru je to pak cca 1 hodina s při sestavě pro poslední takt, tj. tří vozidel, 
činí doba opět přibližně 1,5 hodin.  Betonáže všech úseků podle těchto propočtů proběhnou 
v rámci jedné směny, přičemž zpravování směsi ve druhém a třetím záběru bude provedeno 
ihned po přejímce železářských prací ještě téhož dne. 
 
 
    2.3.8.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby částečného odbednění 
 
Pro částečné odbednění všech tří taktů je navržena pracovní četa o dvou pracovnících, 
z nichž jeden je mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a druhý je zaučený 
stavební dělník obeznámený s technologickým postupem prováděných prací. Tato četa vždy 




Částečné odbednění lze provést dle podkladů výrobce bednění[1] při dané tloušťce stropní 
desky 200mm a při předpokládané průměrné teplotě 200C již po dvou dnech od betonáže    
(viz. Tabulka č. 1: Směrné hodnoty pro odbednění pro systém padacích hlav, str. 6). 
 
Výpočet doby  částečného odbednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem 
bednění a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,08h/m2. 
 ୓ൌ ୓ȗ୓ ൌ ͲǡͲͺȗͳͳʹʹ ൌ ૝ǡ ૝ૡሾ͵ሿ 
 ୓ൌ ୓ȗ୓ ൌ ͲǡͲͺȗ͹͵ǡ͹ͷʹ ൌ ૛ǡ ૢ૞ሾ͵ሿ 
 ୓ൌ ୓ȗ୓ ൌ ͲǡͲͺȗͺ͵ǡ͵͸ʹ ൌ ૜ǡ ૜૜ሾ͵ሿ 
 
Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že částečné odbednění prvního taktu včetně montáže 
bednění pro takt následující bude provedena v rámci jedné směny. Taktéž demontáž v druhém 




    2.3.9.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby odstranění náhradního 
podepření 
 
Náhradní podepření může být odstraněno až po dosažení 100% hodnoty krychelné 
pevnosti betonu, tj. 30MPa a u betonu se středním nárůstem pevností jí bude dosaženo          
po 28 dnech od zpracování betonové směsi. Hodnota se ověří tvrdoměrnou zkouškou 
odrazovým tvrdoměrem dle příslušné normy[8]. 
 
Výpočet doby odstranění náhradního podepření vychází z hodnoty pracnosti uváděné 
výrobcem bednění a z počtu nasazených pracovníků. Tuto činnost bude ve všech taktech 
provádět jeden pracovník, který zároveň demontovaný materiál uloží na palety a přichystá ho 




୔ൌ ୔ȗ ൌ ͲǡͲͷȗʹͷͳ ൌ ૚ǡ ૛૞ሾͶሿ 
 ୔ൌ ୔ȗ ൌ ͲǡͲͷȗͳͻͳ ൌ ૙ǡ ૢ૞ሾͶሿ 
 ୔ൌ ୔ȗ ൌ ͲǡͲͷȗͳͺͳ ൌ ૙ǡ ૢ૙ሾͶሿ 
 
Z provedeného výpočtu vyplývá, že demontáž náhradního podepření a jeho připravení        
k vrácení bude v obou záběrech provedeno v během jedné směny. 
 
 
    2.3.10.  Podrobný rozpočet pro variantu č. 3 
 
Podle vypracovaného časového harmonogramu prací připadají na variantu č. 3 dvě 
pracovní soboty a to pro armování, betonáž a odstranění náhradního podepření druhého taktu. 
Příplatek činí 25% k základní sazbě. Navíc bude dodavatelem transportbetonu navýšena cena 
o 5% z celkové fakturace dle platného ceníku[4] a obchodních podmínek. 
 
Náklady na mzdy pracovníků: 
Bednící práce :     2 pracovníci 7 hodin   200 Kč/hod 2 800 Kč 
Armovací práce :   3 pracovníci 8 hodin   200 Kč/hod 4 800 Kč 
Betonáž a související činnosti : 4 pracovníci 3 hodiny   200 Kč/hod 2 400 Kč 
Částečné odbednění : 2 pracovníci 4 hodiny   200 Kč/hod 1 600 Kč 
Bednící práce :   2 pracovníci 4 hodiny 
 
200 Kč/hod 1 600 Kč 
Armovací práce : 3 pracovníci 6 hodin 
 
250 Kč/hod 4 500 Kč 
Betonáž a související činnosti : 4 pracovníci 2 hodiny 
 
250 Kč/hod 2 000 Kč 
Částečné odbednění : 2 pracovníci 3 hodin 
 
200 Kč/hod 1 200 Kč 
Bednící práce :   2 pracovníci 5 hodin 
 
200 Kč/hod 2 000 Kč 
Armovací práce : 3 pracovníci 7 hodin 
 
200 Kč/hod 4 200 Kč 
Betonáž a související činnosti : 4 pracovníci 3 hodin 
 
200 Kč/hod 2 400 Kč 
Částečné odbednění : 2 pracovníci 4 hodiny 
 
200 Kč/hod 1 600 Kč 
Odstranění podepření :  1 pracovník   2 hodiny   200 Kč/hod   400 Kč 






















Náklady spojené s bedněním: 
Cena sady bednění - nájem :     15,4 Kč/m2/den 1720 Kč/den 18 920 Kč 
Cena náhradního podepření - nájem :   1,35 Kč/m2/den 365 Kč/den 9 490 Kč 
Dořezová překližka + separační olej - koupě :         8 340 Kč 
Sloupky zábradlí - nájem :     3 Kč/bm/den 258 Kč/den 9 546 Kč 
Doprava prvků pro bednění :         32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz části sady :           32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz náhradního podepření :         32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
CELKEM               49 236 Kč 
 
Náklady na stavební řezivo:  
Řezivo pro ochranné zábradlí :         4320 Kč/m3 4 017,60 Kč 
Řezivo pro ohrazení prostupů deskou :       4320 Kč/m3 388,80 Kč 
Řezivo pro obednění čela desky : 
   
4320 Kč/m3 6 523,20 Kč 
Heraklith pro pracovní spáru : 
   
130 Kč/ks 650 Kč 
Doprava a manipulace 
    
160 Kč 
CELKEM               11 739,60 Kč 
 
Náklady na armování: 
Nosná výztuž z Kari sítí :             64 045,80 Kč 
Vázaná výztuž ztužujících věnců :   
    
14 297 Kč 
Doprava : 
     
800 Kč 
CELKEM               79 142,80 Kč 
 
 
Náklady spojené s betonáží: 
Cena betonové směsi :         2452,8 Kč/m3 58 867,20 Kč 
Doprava betonové směsi :         208,8 Kč/m3 5 011,20 Kč 
Použití čerpadla betonu :         2940 Kč/hod 7 350 Kč 
Jízda čerpadla tam a zpět :         58,8 Kč/km 823,20 Kč 
Cena betonové směsi : 
    
2452,8 Kč/m3 41 697,60 Kč 
Doprava betonové směsi : 
    
208,8 Kč/m3 3 549,60 Kč 
Použití čerpadla betonu : 
    
2940 Kč/hod 7 350 Kč 
Jízda čerpadla tam a zpět : 
    
58,8 Kč/km 823,20 Kč 
  + příplatek za víkend 
    
5%     2 671 Kč 
Cena betonové směsi : 
    
2452,8 Kč/m3 53 961, 60 Kč 
Doprava betonové směsi : 
    
208,8 Kč/m3 4 593,60 Kč 
Použití čerpadla betonu : 
    
2940 Kč/hod 7 350 Kč 
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Jízda čerpadla tam a zpět : 
    
58,8 Kč/km 823,20 Kč 
PE fólie na překrytí konstrukce :   
  
4,68 Kč/m2   1 404 Kč 
CELKEM               196 275,40 Kč 
 
Na základě dílčích rozpočtů můžeme sestavit graf procentuálního podílů jednotlivých 
složek na celkovou cenu procesu, která činí 368 343,80 Kč. 
 
 





















mzdy 31 950 Kč
bednění 49 236 Kč
řezivo 11 739,60 Kč
výztuž 79 142,80 Kč
betonáž 196 275,40 Kč
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  2.4.  Varianta s použitím systémového bednění PERI MULTIFLEX v jednom taktu 
 
    2.4.1.  Návrh bednění 
 
Pro tuto variantu je navrženo univerzální nosníkové bednění PERI MULTIFLEX. Systém 
se skládá z dřevěných příhradových nosníků GT 24 pro příčný i podélný směr, ocelových 
stojek PEP, křížových nebo přímých hlav pro podepření nosníků a trojnožek pro stabilizaci. 
Nosníkový rošt je překryt betonářskými deskami, které zajišťují požadovanou kvalitu 
betonové konstrukce. V závislosti na tloušťce stropní desky byly dle podkladů výrobce 
bednění[2] navrženy stropní stojky PEP 20 - 300. Bednění není nutno zajistit                       
proti horizontálnímu posunu, jelikož jeho světlá výška nepřesahuje hodnotu 3m. Pro dodržení 
požadavků na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude v místech nad volnou 
hloubkou zřízeno zábradlí pomocí bednících sloupků 105, jimiž bude zprostředkováno             
i obednění čela stropní desky. Pro montáž ani demontáž bednění není potřeba žádné 
mechanizace. Hmotnost bednící sady je 10,5t. 
 
 
    2.4.2.  Návrh počtu taktů (pracovních záběrů) 
 
Montáž nosníkového bednění je navržena na základě následujících výpočtů ve dvou 
pracovních záběrech vymezených dvěma pracovními směnami. Betonáž však bude probíhat 
najednou pro celou konstrukci, nebude tudíž zapotřebí provádět pracovní spáru. Plocha 
potřebná k vybednění je 269,11m2. Systémové bednění bude na staveniště dodáno spolu 
s potřebným příslušenstvím v rámci jedné dodávky, kterou vyexpeduje firma PERI. Materiál 
bude přepravován automobilem s vlekem a hydraulickou rukou.  
 
 
    2.4.3.  Navržená strojní sestava 
 
Pro tento případ je navržena stejná sestava jako v první variantě (viz. podkapitola  2.1.3.  






    2.4.4.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby montáže bednění 
 
Pro montáž bednění je navržena pracovní četa o čtyřech pracovnících, z nichž jeden je 
mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a ostatní jsou zaučení stavební dělníci  
obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. 
 
Výpočet doby  montáže bednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem bednění   
a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,20h/m2. 
 ୑ൌ ୑ȗ୑ ൌ ͲǡʹͲȗʹ͸ͻǡͳͳͶ ൌ ૚૜ǡ ૝૟ሾͳሿ 
 
Z tohoto výpočtu vyplývá, že montáž bednění bude rozdělena do dvou pracovních směn. Je 
tedy patrné, že jde o pracnější postup než v předchozích variantách. 
 
 
    2.4.5.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby železářských prací 
 
Pro provádění železářských prací je navržena pracovní četa o čtyřech pracovnících, z nichž 
jeden je mistr, vyučený betonář - železář, a zodpovídá za kvalitu prováděných prací. Ostatní 
jsou zaučení stavební dělníci obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. 
 
Výpočet doby ukládání výztuže je stanoven z orientačního počtu normohodin pro armovací 
práce vyplývajícího z položkového rozpočtu. Celkový počet normohodin je 58,73Nh. 
 ୅ൌ ୅ ൌ ͷͺǡ͹͵Ͷ ൌ ૚૝ǡ ૟ૡሾʹሿ 
 








    2.4.6.  Návrh dodání betonové směsi a postupu betonáže 
 
Způsob dodávky betonové směsi i postup betonáže je shodný jako u varianty č.1 (viz. 
podkapitola 2.1.6.  Návrh dodání betonové směsi a postupu betonáže, str. 6). 
 
 
    2.4.7.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby betonáže 
 
Pro tuto variantu je navržen tentýž pracovní kolektiv, který je uveden v podkapitole 2.1.7.  
Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby betonáže, str. 6. 
 
 
    2.4.8.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby částečného odbednění 
 
Pro demontáž bednění je navržena pracovní četa o čtyřech pracovnících, z nichž jeden je 
mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a ostatní jsou zaučení stavební dělníci  
obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. 
 
Částečná demontáž je možná po uplynutí lhůty stanovené statikem. Pro tuto variantu je 
navrženo ponechat betonovanou konstrukci v bednění po dobu 10ti dnů po betonáži. 
Následujících 18 dní bude potřeba náhradního podepření. Pro ověření dosažení požadované 
pevnosti bude provedena zkouška odrazovým tvrdoměrem dle příslušné normy[8]. 
 
Výpočet doby částečného odbednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem 
bednění a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,15h/m2. 
 ୓ൌ ୓ȗ୓ ൌ Ͳǡͳͷȗʹ͸ͻǡͳͳͶ ൌ ૚૙ǡ ૙ૢሾ͵ሿ 
 
Z propočtu vidíme, že demontáž bednění a příprava pro jeho následné vrácení bude 





    2.4.9.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby odstranění náhradního 
podepření 
 
Náhradní podepření může být odstraněno až po dosažení 100% hodnoty krychelné 
pevnosti betonu, tj. 30MPa a u betonu se středním nárůstem pevností jí bude dosaženo          
po 28 dnech od zpracování betonové směsi. Hodnota se ověří tvrdoměrnou zkouškou 
odrazovým tvrdoměrem dle příslušné normy[8]. 
 
Výpočet doby odstranění náhradního podepření vychází z hodnoty pracnosti uváděné 
výrobcem bednění a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,05h/ks. 
 ୔ൌ ୔ȗ ൌ ͲǡͲͷȗ͸ʹͳ ൌ ૜ǡ ૚૙ሾͶሿ 
 
Z provedeného výpočtu vyplývá, že demontáž náhradního podepření a jeho připravení        
k vrácení bude provedeno v rámci jedné směny. 
 
 
    2.4.10.  Podrobný rozpočet pro variantu č. 4 
 
Podle vypracovaného časového harmonogramu prací nepřipadá na variantu č. 4 žádná 
pracovní sobota či neděle. Z propočtů však vyplývá, že pracovní doba pro demontáž bednění 
bude prodloužena o 3 hodiny. Příplatek pro práci přesčas činí 25% k základní sazbě. 
 
Náklady na mzdy pracovníků: 
Bednící práce :     4 pracovníci 14 hodin   200 Kč/hod 11 200 Kč 
Armovací práce :   4 pracovníci 15 hodin   200 Kč/hod 12 000 Kč 
Betonáž a související činnosti : 4 pracovníci 6 hodin   200 Kč/hod 4 800 Kč 
Částečné odbednění : 4 pracovníci 8 hodin   200 Kč/hod 6 400 Kč 
  + práce přesčas   4 pracovníci   3 hodiny   250 Kč/hod   3 000 Kč 









CELKEM               38 200 Kč 
 
Náklady spojené s bedněním: 
Cena sady bednění – nájem :     5,8 Kč/m2/den 1561 Kč/den 23 415 Kč 
Cena náhradního podepření - nájem : 
 
1,35 Kč/m2/den 365 Kč/den 6 570 Kč 
 34 
 
Dořezová překližka + separační olej – koupě :         8 340 Kč 
Sloupky zábradlí – nájem :     3 Kč/bm/den 258 Kč/den 8 514 Kč 
Doprava prvků pro bednění :         32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz části sady :           32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz náhradního podepření : 
   
32 Kč/km 480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou : 
   
500 Kč/hod 500 Kč 
CELKEM               49 779 Kč 
 
Náklady na stavební řezivo:  
Řezivo pro ochranné zábradlí :         4320 Kč/m3 4 017,60 Kč 
Řezivo pro ohrazení prostupů deskou :       4320 Kč/m3 388,80 Kč 
Řezivo pro obednění čela desky : 
   
4320 Kč/m3 6 523,20 Kč 
Doprava a manipulace : 
    
160 Kč 
CELKEM               11 089,60 Kč 
 
Náklady na armování: 
Nosná výztuž z Kari sítí :             64 045,80 Kč 
Vázaná výztuž ztužujících věnců :   
    
13 543 Kč 
Doprava : 
     
800 Kč 
CELKEM               78 388,80 Kč 
 
Náklady spojené s betonáží: 
Cena betonové směsi :         2452,8 Kč/m3 154 526,40 Kč 
Doprava betonové směsi :         208,8 Kč/m3 13 154,40 Kč 
Použití čerpadla betonu :         2940 Kč/hod 13 230 Kč 
Jízda čerpadla tam a zpět :         58,8 Kč/km 823,20 Kč 
PE fólie na překrytí konstrukce :   
  
4,68 Kč/m2   1 404 Kč 











Na základě dílčích rozpočtů můžeme sestavit graf procentuálního podílů jednotlivých 
složek na celkovou cenu procesu, která činí 360 595,40 Kč. 
 
 

























mzdy 38 200 Kč
bednění 49 779 Kč
řezivo 11 089,60 Kč
výztuž 78 388,80 Kč
betonáž 183 138 Kč
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  2.5.  Varianta s použitím systémového bednění DOKA DOKAFLEX v jednom taktu 
 
    2.5.1.  Návrh bednění 
 
Pro tuto variantu je navržen flexibilní systém bednění výrobce DOKA. DOKAFLEX         
se skládá z plnostěnných nosníků Doka H20 top pro příčný i podélný směr, stropních podpěr 
Doka Eurex 20 top, spouštěcích a přidržovacích hlavic pro podepření nosníků a opěrných 
trojnožek pro stabilizaci. Nosníkový rošt je překryt bednícími deskami Doka 3-SO. 
V závislosti na tloušťce stropní desky byly dle podkladů výrobce bednění navrženy stropní 
podpěry Doka Eurex 20 top 250. Bednění není nutno zajistit proti horizontálnímu posunu.   
Pro dodržení požadavků na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude 
v místech nad volnou hloubkou zřízeno zábradlí pomocí bednících sloupků 1,10m, jimiž bude 
zprostředkováno i obednění čela stropní desky. Pro montáž ani demontáž bednění není 
potřeba žádné mechanizace. Hmotnost bednící sady je 14,5t.  
 
 
    2.5.2.  Návrh počtu taktů (pracovních záběrů) 
 
Montáž nosníkového bednění je navržena na základě následujících výpočtů ve dvou 
pracovních záběrech vymezených dvěma pracovními směnami, z nichž každá bude 
prodloužena o dvě hodiny. Betonáž však bude probíhat najednou pro celou konstrukci, 
nebude tudíž zapotřebí provádět pracovní spáru. Plocha potřebná k vybednění je 269,11m2. 
Systémové bednění bude na staveniště dodáno spolu s potřebným příslušenstvím v rámci 
jedné dodávky, pro jejíž dovoz si zhotovitel zajistí automobil s vlekem a hydraulickou rukou.  
 
 
    2.5.3.  Navržená strojní sestava 
 
Tento způsob vyžaduje totožnou sestavu jako v prvním případě (viz. podkapitola  2.1.3.  







    2.5.4.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby montáže bednění 
 
Pro montáž bednění je navržena pracovní četa o čtyřech pracovnících, z nichž jeden je 
mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a ostatní jsou zaučení stavební dělníci  
obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. 
 
Z podkladů výrobce vyplývá graf časů potřebných pro jednotlivé činnosti související 
s bednícím procesem. Pro následující výpočty bude uvažováno pouze s oblastmi A, C a D. 
 
 
Graf č. 8: Podíly dílčích činností v rámci bednícího procesu 
 
Výpočet doby  montáže bednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem bednění a 
z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,29h/m2. 
 ୑ൌ ୑ȗ୑ ൌ Ͳǡʹͻȗʹ͸ͻǡͳͳͶ ൌ ૚ૢǡ ૞૚ሾͳሿ 
 
Z uvedeného výpočtu vyplývá, že montáž bednění bude rozdělena do dvou pracovních 
směn, z nichž každá bude prodloužena o dvě hodiny. Jde tedy opět o pracnější provedení     
než u předchozích variant. 
 
 
    2.5.5.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby železářských prací 
 
Železářské práce bude provádět stejný pracovní kolektiv jako u varianty č. 4                    
















prací, str. 31). Jde i o stejný objem prací, tudíž je doba pro uložení výztuže opět shodně 
rozdělena do dvou směn. 
 
 
    2.5.6.  Návrh dodání betonové směsi a postupu betonáže 
 
Návrh dodávky transportbetonu je totožný jako u varianty č. 1 a 4, stejně jako postup 
betonáže (viz podkapitola 2.1.6.  Návrh dodání betonové směsi a postupu betonáže, str. 5). 
 
 
    2.5.7.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby betonáže 
 
Pro tuto variantu je navržen tentýž pracovní kolektiv, který je uveden v podkapitole 2.1.7.  
Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby betonáže, str. 6. 
 
 
    2.5.8.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby odbednění 
 
Pro demontáž bednění je navržena pracovní četa o čtyřech pracovnících, z nichž jeden je 
mistr, který zodpovídá za kvalitu prováděných prací, a ostatní jsou zaučení stavební dělníci  
obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. 
 
Konstrukci je možno dle podkladů výrobce[3] odbednit již po dosažení 50% 28-denní 
pevnosti betonu. To je pro danou betonovou směs stanoveno stejně jako v předešlé variantě 
po 10ti dnech po betonáži. Pro ověření dosažení požadované pevnosti bude provedena 
zkouška odrazovým tvrdoměrem dle příslušné normy[8]. Pod stropní deskou je však nutno 
ponechat pomocné podepření v podobě stojek bez hlavic a trojnožek v rozsahu 40% 
celkového počtu podpěr.  
 
Výpočet doby odbednění vychází z hodnoty pracnosti uváděné výrobcem bednění               
a z počtu nasazených pracovníků. Hodnota pracnosti je 0,11h/m2. 




Z provedeného výpočtu vyplývá, že demontáž bednění a příprava pro jeho následné 
vrácení bude provedena v rámci jedné směny. 
 
 
    2.5.9.  Návrh složení a velikosti pracovní čety a výpočet doby odstranění pomocného 
podepření 
 
Pomocné podepření může být odstraněno až po dosažení 100% krychelné pevnosti.            
U betonu se středním nárůstem pevností jí bude dosaženo po 28 dnech od zpracování 
betonové směsi, tj. po 18-ti dnech po odbednění konstrukce. Hodnota se ověří tvrdoměrnou 
zkouškou odrazovým tvrdoměrem dle příslušné normy[8]. 
 
Výpočet doby odstranění pomocného podepření vychází z hodnoty pracnosti uváděné 
výrobcem bednění a z počtu nasazených pracovníků. Tuto činnost bude provádět jeden 
pracovník, který zároveň demontovaný materiál uloží na palety a přichystá ho k vrácení. 
Hodnota pracnosti je 0,05h/ks. 
 ୔ൌ ୔ȗ ൌ ͲǡͲͷȗͶͷͳ ൌ ૛ǡ ૛૞ሾͶሿ 
 
Z propočtu je zřejmé, že odstranění náhradního podepření včetně jeho přípravy k vrácení 
proběhne v rámci jedné směny. 
 
 
    2.5.10.  Podrobný rozpočet pro variantu č. 5 
 
Podle vypracovaného časového harmonogramu prací nepřipadá na variantu č. 5 žádná 
pracovní sobota či neděle. Z propočtů však vyplývá, že pracovní doba pro montáž bednění 







Náklady na mzdy pracovníků: 
Bednící práce :     4 pracovníci 16 hodin   200 Kč/hod 12 800 Kč 
  + práce přesčas 
 
4 pracovníci 4 hodiny 
 
250 Kč/hod 4 000 Kč 
Armovací práce :   4 pracovníci 15 hodin   200 Kč/hod 12 000 Kč 
Betonáž a související činnosti : 4 pracovníci 6 hodin   200 Kč/hod 4 800 Kč 
Odbednění : 4 pracovníci 8 hodin   200 Kč/hod 6 400 Kč 
Odstranění podepření : 1 pracovník 3 hodiny 
 
200 Kč/hod 600 Kč 
CELKEM               40 600 Kč 
 
Náklady spojené s bedněním: 
Cena sady bednění - nájem :     
 
2480,5 Kč/den 24 805 Kč 
Cena pomocného podepření – nájem : 
  
150,3 Kč/den 2 705,40 Kč 
Dořezová překližka + separační olej - koupě :         6 534, 25 Kč 
Prvky pro ohrazení - nájem :     22,7 Kč/ks/den 1407,4 Kč/den 14 074 Kč 
Expreskotvy – koupě : 
    
182 Kč/ks 
 
11 284 Kč 
Doprava prvků pro bednění :         32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz bednící sady :           32 Kč/km   480 Kč 
Manipulace hydraulickou rukou :       500 Kč/hod 500 Kč 
Odvoz pomocného podepření : 
   
32 Kč/km 480 Kč 
CELKEM               61 842,65 Kč 
 
Náklady na stavební řezivo:  
Řezivo pro ochranné zábradlí :         4320 Kč/m3 4 017,60 Kč 
Řezivo pro ohrazení prostupů deskou :       4320 Kč/m3 388,80 Kč 
Řezivo pro obednění čela desky : 
   
4320 Kč/m3 6 523,20 Kč 
Doprava a manipulace : 
    
160 Kč 
CELKEM               11 089,60 Kč 
 
Náklady na armování: 
Nosná výztuž z Kari sítí :             64 045,80 Kč 
Vázaná výztuž ztužujících věnců :   
    
13 543 Kč 
Doprava : 
     
800 Kč 









Náklady spojené s betonáží: 
Cena betonové směsi :         2452,8 Kč/m3 154 526,40 Kč 
Doprava betonové směsi :         208,8 Kč/m3 13 154,40 Kč 
Použití čerpadla betonu :         2940 Kč/hod 13 230 Kč 
Jízda čerpadla tam a zpět :         58,8 Kč/km 823,20 Kč 
PE fólie na překrytí konstrukce :   
  
4,68 Kč/m2   1 404 Kč 
CELKEM               183 138 Kč 
 
Na základě dílčích rozpočtů můžeme sestavit graf procentuálního podílů jednotlivých 
složek na celkovou cenu procesu, která činí 375 059,05 Kč. 
 
 


















mzdy 40 600 Kč
bednění 61 842,65 Kč
řezivo 11 089,60 Kč
výztuž 78 388,80 Kč
betonáž 183 138 Kč
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3.  Srovnání zpracovaných variant řešení 
 
Zpracované varianty budou nyní srovnány formou grafů z hlediska hmotnosti navrhnutých 
bednících systémů, jimiž dojde k dočasnému zatížení podkladní konstrukce, následně se 
provede porovnání z hlediska finančních nákladů na realizaci jednotlivých variant. Nakonec 
se vyhodnotí časové nároky lhůt pro dosažení 100% krychelné pevnosti betonu, včetně 
zohlednění termínů, kdy bude na stavbě potřebná kompletní bednící sada a kdy jen podepření. 
 
 
  3.1.  Srovnání z hlediska hmotnosti bednících systémů 
 
 
Graf č. 10: Srovnání z hlediska hmotnosti 
 
Ze zpracovaného grafu je zřejmé, že bednící sada pro variantu č. 3 má nejmenší hmotnost. 
Toho je dosaženo použitím systémového bednění PERI SKYDECK ve třech taktech.          
Čím více opakovatelných úseků je navrženo, tím menší počet dílců je potřeba a tím nižší je      
i cena za jejich nájem. Se snižujícím počtem dopravovaných prvků se také zkracuje doba 
jejich nakládky a vykládky. Nevýhodou se ovšem stává betonáž rozdělená do tří pracovních 
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  3.2.  Srovnání z hlediska celkových nákladů 
 
 
Graf č. 11: Srovnání z hlediska celkových nákladů 
 
Z grafu je patrné, že rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší variantou činí 29 469,65 Kč. Jako 
cenově nejvýhodnější se jeví případ s použitím bednícího systému PERI SKYDECK 
v jednom taktu, kdy se usiluje o provedení prací od montáže bednění až po betonáž                 
v co nejkratším časovém úseku, aby tak došlo k minimalizaci nákladů na pronájem kompletní 
bednící sady. Tu je možno po částečném odbednění vrátit a na staveništi pak zůstává pouze 
náhradní podepření za podstatně nižší cenu. V celkových nákladech se promítne i finanční 
úspora betonáže realizované v jednom pracovním záběru, kdy nutnost přistavení čerpadla 




































  3.3.  Srovnání z hlediska časových nároků 
 
    3.3.1.  Lhůta od dodávky bednění po dosažení 100% pevnosti betonu 
 
 
Graf č. 12: Srovnání z hlediska časových nároků: dodávka bednění – 100% pevnost betonu 
 
Z grafu lze vyčíst, že čím více pracovních záběrů se pro betonáž realizuje, tím delší bude 
lhůta pro dosažení plné pevnosti betonu v každém místě konstrukce. Cílem je tedy 
zorganizovat práce tak, aby mohla být betonová směs zpracována v co nejkratší době            
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3.3.2.  Lhůta pro nasazení bednění a ponechání podepření 
 
 
Graf č. 13: Srovnání z hlediska časových nároků: dodávka bednění – odstranění podepření 
 
V tomto grafu můžeme porovnat lhůty potřebné pro nasazení bednící sady s dobou nutnou 
pro ponechání náhradního podepření. Nejmenší nároky na čas pro kompletní sadu klade 
varianta č.1 s bednícím systémem PERI SKYDECK v jednom taktu. Přičemž opět platí,        




3.3.3.  Srovnání lhůt přírodních procesů tvrdnutí betonu a lhůt pro lidské činnosti 
 
Z časových harmonogramů zpracovaných pro jednotlivé varianty můžeme vidět, že co se 
týče přírodních procesů, nelze zkrácení lhůt příliš ovlivnit. To by bylo možné s použitím 
stavební chemie, kdy by byly do betonové směsi přidány přísady pro urychlení tvrdnutí 
betonu. Toto opatření se však vyplatí jen u rozsáhlých betonáží při nízkých teplotách, kdy je 
nutno konstrukce ohřívat a vyvinout u betonů větší hydratační teplo. Za normálních teplot     
by šlo jen o zbytečné prodražení a zvýšení pracnosti pro realizaci. Navíc těmito metodami 
může u povrchu vniknout nekvalitní vrstva, která se odlupuje a celková pevnost stropní desky 
by nemusela dosahovat parametrů předepsaných projektovou dokumentací. Z těchto důvodů 
se v této práci s takovým opatřením neuvažuje. Naproti tomu pracovní činnosti můžeme 
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4.  Vyhodnocení nejvýhodnější varianty 
 
Na základě předchozích srovnání byla jako nejvhodnější řešení pro daný objekt vybrána 
varianta č.1 s použitím bednícího systému PERI SKYDECK v jednom taktu, která vychází 
jako nejvýhodnější z cenového hlediska díky možnosti částečného odbednění již po dvou 
dnech po betonáži a vrácení většiny bednících dílců, čímž dochází k minimalizaci nákladů   
na pronájem kompletní sady. Na staveništi tak zůstává pouze náhradní podepření za podstatně 
nižší cenu. Finanční úspora nastává i u betonáže realizované v jednom pracovním záběru,   
kdy se za přistavení a jízdu autočerpadla zaplatí pouze jednou. Dále je tato variant výhodná 
z časového hlediska, jelikož se usiluje o provedení prací od montáže bednění až po betonáž    
v co nejkratším časovém úseku. Navíc díky nízké pracnosti pro montáž a demontáž systému 
při stejném počtu nasazených pracovníků jako u ostatních variant je patrné, že se doba nutná 
























5.  Technologický postup  
 
Pro nejvýhodnější variantu, tedy variantu č. 1 je zpracován následující technologický 
postup betonářských prací. Účelem je stanovit a popsat pravidla při provádění monolitické 
železobetonové konstrukce stropu, vycházející z ustanovení ČSN EN 206-1[7],  ČSN EN 
13670
[9]
 a ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2[10]. 
 
 
  5.1.  Bednění 
 
Pro stropní konstrukci bude použito systémové bednění PERI SKYDECK v jednom taktu. 
Jedná se o hliníkové bednění s dílci o velikosti 1500x750mm, podporovaných podélnými 
nosníky a ocelovými stojkami se systémem padacích hlav, díky kterým je možno odbednit 
betonovou konstrukci již po dvou dnech po dokončení betonáže. 
  
 
    5.1.1.  Přejímka konstrukce bednění 
 
V průběhu provádění bednících prací je za dozor a kontrolu zodpovědný stavbyvedoucí 
(případně mistr čety). Ten po dokončení montáže bednění vyzve zápisem ve stavebním 
deníku technický dozor investora k prověření konstrukce a udělení souhlasu k navazujícím 
pracím, tedy uložení výztuže a následné betonáži. Výsledek prověrky musí být zapsán 
technickým dozorem investora do stavebního deníku. 
 
 
    5.1.2.  Závazné parametry 
 
Před zahájením železářských prací musí být zkontrolováno dodržení parametrů 
stanovených v projektové dokumentaci a to: 
 
· geometrie bednění – dle projektové dokumentace a výkresu bednění 
· stabilita bednění a jeho částí – zajištění prvního pole bednění proti účinkům 
horizontálních sil stěnovými držáky SWH-2 v příčném i podélném směru, dále se 
pak držáky osazují ve směru délky v každém druhém poli na podélný nosník 
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 a ve směru šířky na každý druhý panel systémového bednění 
· odstranění zbytků (prach, sníh, led) z částí, kde bude ukládána výztuž 
· odstranění vody ze dna bednění 
· příprava povrchu bednění – kontrola, zda jsou všechny díly systémového bednění 
opatřeny nástřikem separačního prostředku PERI BIO Clean, přípravek bude 
nanesen rovnoměrným postřikem vysokotlakým postřikovacím přístrojem 
Woermann s plochou tryskou 650050 na předem očištěné a suché bednění 
· otvory a prostupy – provedení dle projektové dokumentace  pomocí sbitých fošen 
vložených do konstrukce bednění v místě budoucího prostupu 
· správnost podpěrné konstrukce, včetně pracovních plošin - kontrola, zda jsou 
použity stropní stojky PEP 20 – 300 s délkou vytažení 2,34m a zda je zřízeno 
ochranné zábradlí při okrajích stropní desky z fošen a sloupků HSGP osazených 
na bednicí sloupky 105 kotvených do obvodových zdí a sloužících zároveň 
k obednění čela desky 
· těsnost styků bednících dílců – v příčném směru budou jednotlivá pole stropních 
panelů překryta krycími lištami SAL 
 
 
  5.2.  Armování 
 
Pro potřeby bakalářské práce je orientačně uvažováno s nosnou výztuží ve formě Kari sítí   
a betonářskou ocelí 10 505 pro vyvázání ztužujících věnců. Krycí vrstva bude zajištěna 
distančními podložkami z PVC firmy Mirra. Poloha výztuže bude zajištěna kovovými 
distančními žebříčky Mirra UTH 150. 
 
 
    5.2.1.  Přejímka železářských prací 
 
Za kontrolu provádění je opět odpovědný stavbyvedoucí, případně mistr čety. 
Stavbyvedoucí je povinen před dokončením prací vyzvat zápisem ve stavebním deníku 
technický dozor investora k přejímce konstrukce pro následnou betonáž. Stanovisko 




    5.2.2.  Závazné parametry 
 
Při přejímce kontroluje technický dozor investora soulad s projektovou dokumentací           
a to zejména těchto parametrů: 
 
· druh použité výztuže 
· profil prutů 
· počet výztužných vložek, jejich délku, tvar a ukončení 
· polohu výztuže v konstrukci – poloha výztuže bude zajištěna kovovými distančními 
žebříčky Mirra UTH 150 
· počet a tvar třmínků 
· vzdálenost mezi jednotlivými pruty 
· krytí výztužných vložek – krytí bude zajištěno distančními kozlíky Mirra K25 
z PVC 
· čistotu povrchu vložek – nesmí být znečištěny separačními prostředky 
· dodržení stanovených odchylek, tolerancí 
· čistotu bednění po železářských pracích 
 
Budou-li při prověrce zjištěny neshody vůči projektové dokumentaci, provede o nich 
stavbyvedoucí s technickým dozorem investora záznam ve stavebním deníku včetně postupu 
opatření k nápravě. Ta musí být zajištěna před zahájením betonáže.  
 
 
  5.3.  Betonáž 
 
Pro zhotovení monolitické železobetonové desky bude použit beton C25/30 – stupeň vlivu 
prostředí XC1. Konzistence je navržena S3 – velmi měkká. Velikost maximálního rozměru 
kameniva Dmax = 16mm při tloušťce stropní desky h=200mm. Tloušťka krycí vrstvy je 







    5.3.1.  Kvalifikace a počet pracovníků 
 
Betonářské práce na stavbě bude provádět betonářská četa o 4 pracovnících, z nichž jeden 
je mistr, vyučený betonář - železář, a zodpovídá za kvalitu prováděných prací. Ostatní jsou 
zaučení stavební dělníci obeznámení s technologickým postupem prováděných prací. 




    5.3.2.  Doba realizace 
 
Na základě předchozích výpočtů je doba pro zpracování 63m3 betonové směsi stanovena 
na 3,5hod při nasazení čtyřčlenného pracovního kolektivu. 
 
 
    5.3.3.  Mechanismy 
 
Navržená betonová směs C25/30 bude dovezena v podobě transportbetonu z ostravské 
betonárny Zapa vzdálené od staveniště 7km. Doprava betonu bude zajištěna dvěma 
autodomíchávači o objemu bubnu 9m3 na automobilovém podvozku Scania, které budou směs 
postupně přivážet.  Pro dopravení 63m3 betonové směsi bude tedy zapotřebí sedmi dodávek 
transportbetonu. Čerpání a ukládání směsi bude provedeno čerpadlem o dosahu 34/30m na 
automobilovém podvozku Mercedes Benz poskytnutým dodavatelem betonu. 
 
 
    5.3.4.  Objednávka betonové směsi 
 
Dodavatel transportbetonu odpovídá za to, že dodávaná betonová směs má v době 
přejímky pro použití předepsaným způsobem vlastnosti určené dodacími podmínkami. 
Objednávku provádí odběratel na základě projektové dokumentace, kde je stanovena třída 






    5.3.5.  Přejímka betonové směsi 
 
Při přejímce každé dodávky betonové směsi předá dodavatel odběrateli dodací list,      
který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi. Dodací list musí obsahovat tyto 
údaje: 
 
· identifikace výrobce betonové směsi 
· pořadové číslo dokladu 
· označení odběratele, místo přejímky betonové směsi 
· druh a třídu betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třídu cementu, přísady 
· množství betonové směsi v m3 
· datum a čas zamíchání betonové směsi 
· použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 
· čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
 
Při přejímce stavbyvedoucí ověřuje následující kritéria: 
 
· shodu údajů na dodacím listě s objednávkou 




    5.3.6.  Kontrolní zkoušky 
 
V případě pochybnosti o jakosti betonové směsi při vizuální kontrole je stavbyvedoucí 
oprávněn provést zkoušku konzistence metodou sednutí kužele. Při nevyhovujícím výsledku 
zpracovatelnosti při přejímce provede stavbyvedoucí odběr směsi pro zkoušku krychelné 
pevnosti, případně další kontrolní zkoušky dle požadavku projektové dokumentace. Provádí 
se 1 zkouška na každou záměs betonové směsi (1 záměs = 1 domíchávač). O provedených 






    5.3.7.  Zpracování betonové směsi a postup betonáže 
 
Před zahájením betonáže bude provedena řádná přejímka bednících a železářských prací, 
jejichž výsledek bude zapsán do stavebního deníku spolu se souhlasem technického dozoru 
investora k zahájení betonáže. V průběhu betonáže budou dodrženy tyto zásady: 
 
· betonová směs bude zpracována do 60-ti minut po zamíchání 
· betonování konstrukce bude plynulé bez přerušení, s betonáží se začne ve východní 
části stavby a pokračovat se bude směrem k čerpadlu  
· betonová směs se bude ukládat pomocí ramena čerpadla s potrubím v jedné vrstvě 
odpovídající tloušťce desky, tj. 200mm, tak, aby byla betonová směs rovnoměrně 
rozprostřena, rozhrnování směsi budou provádět pracovníci pomocí lopat 
· betonová směs se ukládá tak, aby nedošlo k přetvoření bednění nebo k posunu 
výztuže, maximální výška vyústění potrubí nesmí být větší než 1,5 m 
· tloušťka desky bude zajištěna dřevěnými lavičkami, které budou rozmístěny 
v bednění po vzdálenostech 2m. Přiložením latě přes lavičky bude zajištěna 
stejnoměrná výška 200mm. Lavičky budou s postupem betonáže odstraněny           
a prohlubně vyplněny. 
· zhutňování bude prováděno ponorným vibrátorem Perles ERGO 525T ve směru 
shodném s postupem betonáže. Vpichy nesmí být umístěny vícekrát do jednoho 
místa, vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru, vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku 
vibrátoru s bedněním (vpichy se provádí ve vzdálenosti minimálně 10cm              
od bednění) nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor vibrační jehly byl   
co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý, aby byl dostatečně 
vytlačen vzduch. Přívod elektrické energie pro vibrátor bude zajištěn pomocí 
stavebního rozvaděče. 
· po skončení betonáže je nutno dodržet technologickou pauzu 2 dny na zatuhnutí 
betonu, po té se provede částečné odbednění pomocí systému padacích hlav            




· dodavatel transportbetonu je povinen včas předat osvědčení o jakosti                    
při dodržení minimální četnosti kontrolních zkoušek pevnosti betonu platných      
pro transportbeton 
· směs lze ukládat do bednění při teplotě +5°C a vyšší. Vzhledem k harmonogramu 
výstavby se nižší teploty nepředpokládají. 
 
 
    5.3.8.  Stavební deník 
 
O betonáži a provedených kontrolních zkouškách se vede zápis ve stavebním deníku,   
který obsahuje: 
 
· označení betonované části konstrukce 
· zahájení a ukončení betonáže 
· základní údaje o způsobu provádění betonářských prací (čerpadlem) 
· údaje o betonové směsi (druh, třída betonu) 
 
 
    5.3.9.  Ošetřování betonu 
 
K dosažení předpokládaných vlastností betonu  v prostředí XC1 se středním vývojem 
pevnosti je nutné při teplotách 15-25 oC ošetřování betonu po dobu 2 dnů po zpracování 
směsi. Ošetřování bude zajištěno přikrytím konstrukce PE fóliemi.  
 
 
    5.3.10.  Výstupní kontrola betonových konstrukcí 
 
Tvar a rozměry hotové betonové konstrukce musí odpovídat výkresům tvaru v projektové 
dokumentaci. Jakost povrchu stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují 
bezprostředně po odbednění. O kontrole a jejím výsledku provede stavbyvedoucí zápis          




· povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd, 
celková plocha vadných míst nesmí přesáhnout 1% 
· nosná výztuž nesmí být obnažena 
· podhled určený k omítání nesmí mít výčnělky větší než ½ tloušťky předepsané 
omítky a nesmí být znečištěn látkami, které by snižovaly soudržnost povrchové 
úpravy s betonem 
· dodavatel transportbetonu musí doložit kvalitu betonové směsi výsledky, protokoly 
od akreditované zkušebny 
·  protokoly od všech kontrolních zkoušek vyplývající z objednávek transportbetonu 
musí být stavbyvedoucím vyžádány a dodavatelem transportbetonu předány 
nejpozději do 5ti týdnů od poslední dodávky betonové směsi 
 
 
  5.4.  Přejímka betonové konstrukce 
 
Stavbyvedoucí vyzve zápisem ve stavebním deníku technický dozor investora k prověření 
dokončené betonové konstrukce. Přejímacího řízení se účastní také statik, který zhodnotí 
statické působení stropní desky. Zhotovitel konstrukce k přejímce připraví nezbytné doklady, 
a to: 
 
· výkresovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení, vyznačení 
zjištěných odchylek 
· protokoly o kontrolních zkouškách (pevnost betonu v tlaku) 
· hutní atesty, osvědčení o jakosti výztuže 
· stavební deník se zápisy dílčích prověření prací, bednění, výztuže, betonáže, zápisy 
o provedení betonáže, výsledky vstupní kontroly transportbetonu 
 
 
  5.5.  Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Zhotovitel musí mít řádně převzato pracoviště a být řádně poučen o bezpečnostních 
rizicích na úseku požární ochrany na stavbě, včetně zápisu do deníku BOZP.  Pracovníci musí 
být prokazatelně proškoleni v oblasti BOZP a PO.  Všichni pracovníci budou mít vazačské 
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průkazy a budou se řídit předpisy výrobce systémového bednění.  Při přečerpávání betonové 
směsi při přímém ukládání do konstrukce se musí pracovat z bezpečných míst, kde jsou 
pracovníci chráněni proti pádu z výšky, do hloubky, proti zavalení či zalití betonovou směsí. 
postup ukládání směsi musí být v souladu s technologickými postupy a zvláštními předpisy. 
V průběhu betonáže je nutné sledovat stav bednění a případné závady ihned odstraňovat.     
Pro pohyb pracovníků musí být vybudovány bezpečné komunikace. Betonáž v mimořádných 






























6.  Seznam související literatury 
 
  6.1.  Montážní předpisy výrobců 
 
[1]  SKYDECK :  Stropní panelové bednění: Návod k montáži a používání standardního 
podepření. PERI, únor 2009 
[2]  MULTIFLEX :  Stropní nosníkové bednění: Návod k montáži a používání standardního 
podepření. PERI, říjen 2010 




  6.2.  Webové stránky 
 
[4]  ZAPA. Ceník [online]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.zapa.cz/provozovny-
a-ceniky/moravskoslezsky-kraj/ostrava-hrabova>. 
[5]  KŘIVÁNEK, Martin. Technologický předpis : Provádění monolitických železobetonových 
konstrukcí [online]. Praha : BBA - Monolit s r.o., 1.2.2007 [cit. 2011-03-02]. Dostupné 
na World Wide Web: <http://www.bba-monolit.cz/index.php?strana=dokumenty>. 
 
 
  6.3.  Normy 
 
[6]  ČSN EN 12350-2 : Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 1.10.2009 
[7]  ČSN EN 206-1 : Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 1.9.2001 
[8]  ČSN EN 12504-2 : Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení – 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, 1.2.2002 
[9]  ČSN EN 13670 : Provádění betonových konstrukcí, 1.6.2010 
[10]  ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 : Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 1.11.2006 
[11]  ČSN 73 1370 : Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení, 1.9.1982 
[12]  ČSN EN 12390-1 : Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky 
na zkušební tělesa a formy, 1.5.2001 
 59 
 
[13]  ČSN EN 12390-2 : Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních 
těles pro zkoušky pevnosti, 1.10.2009 
[14]  ČSN EN 12390-3 : Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, 1.10.2009 
[15]  ČSN 73 1373 : Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 1.3.1983 
[16]  ČSN EN 1996-2 Eurokód 6 : Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálu, 
konstruování a provádění zdiva, 1.4.2007 
[17]  ČSN 73 0540-2 : Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, 1.4.2007 
 
 
  6.4.  Legislativa 
 
[18] Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví       
při práci, ve znění pozdějších předpisů.  
[19]  Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
[20] Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie             
při spotřebě tepla v budovách. 
[21]  Vyhláška č. 369//2001 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
[22]  Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu   
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů. 
[23]  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
[24]  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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